REGIONE PIEMONTE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CERCENASCO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI CERCENASCO

Immobile sito in Via XX Settembre, n. 28 - 10060 Cercenasco (TO) - Censito al NCT al Foglio 12 mappale 407 e
censito al NCEU al Foglio 12 mappale 407

PROGETTO ESECUTIVO

D10 CRONOPROGRAMMA

COMMITTENTE:

COMUNE DI CERCENASCO

Via XX Settembre n. 11 - 10060 Cercenasco (TO)
Tel. (+39) 011.9809227/ Fax.(+39) 011.9802731
P.IVA02332240015/C.F. 85003050011

GRUPPO DI PROGETTAZIONE Mandanti:

Capogruppo Mandatario RTP: Progettazione Architettonica
ARCH. ALESSANDRO CIMENTI - studioata

ARCH. GIORGIO TARDITI ARCH. ELISA DOMPE - studioata

Coordinamento GdL e Referente per la Stazione

Appaltante e gli Enti coinvolti Progetto Impianti

ING. MARCELLO PRINA
ARCH. ALBERTO CHIALVA

Progetto Strutturale
ING. VALTER RIPAMONTI

Data: LUGLIO 2024 Revisione: 01
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ACCANTIERAMENTO

PONTEGGIO

DEMOLIZIONE COPERTURA

REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA - PONTEGGIO

¢ STRUTTURA DI COPERTURA

CAMINI

BARRIERA AL VAPORE COPERTURA

ISOLAMENTO COPERTURA

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE

POSA LUCERNAI

MANTO DI COPERTURA

RIPRISTINO MURATURA IN PARAMANO SOTTO L'IMPOSTA DEL TETTO
LATTONERIA

* LINEA VITA

PROTEZIONE PAVIMENTAZIONE DA CONSERVARE

RIMOZIONI| APPARECCHIATURE DA CONSERVARE

* PORTE

* RADIATORI E COMPONENTI IDRAULICI

° APPARECCHI ILLUMINANTI

RIMOZIONE IMPIANTI OBSOLETI

DEMOLIZIONI TRAMEZZ] INTERNI

CAROTAGG| E NUOVE APERTURE NELLE MURATURE PORTANTI
RIMOZIONE VECCHI INTONACI - RASCHIATURE VECCHIE TINTE
CERCHIATURE E CONSOLIDAMENTI PUNTUALI DELLE MURATURE
CONSOLIDAMENTO SOFFITTI CON RETE ANTISFONDELLAMENTO
CONSOLIDAMENTO MURATURE INTERNE DA CAPPOTTARE
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20/02/25
20/02/25
21/02/25
24/02/25
04/03/25
04/03/25
19/03/25
27/03/25
30/03/25
09/04/25
14/04/25
19/04/25
03/05/25
15/05/25
24/05/25
03/05/25
08/05/25
08/05/25
09/05/25
11/05/25
13/05/25
18/05/25
26/05/25
03/06/25
15/06/25
25/06/25
05/07/25

CONSOLIDAMENTO SOFFITTO CON CARTONGESSO ANTISFONDELLAMENTO 09/08/25

CONSOLIDAMENTO MURATURE INTERNE (SENZA CAPPOTTQ)
IMPIANTI

* TRACCE PER IMPIANTI

* PASSAGG| TUBAZIONI IMPIANTI

* SOTTOSERVIZI (SCARICHI, ADDUZIONI E PASSAGGI NELL'INTERRATO)
* CENTRALE IMPIANTI TERMICI - DISTRIBUZIONE GENERALE-
* IMPIANTO VMC RETE NON A VISTA

¢ IMPIANTO VMC RETE A VISTA

* CABLAGGIO IMPIANTO ELETTRICO

* IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MONTAGGI RADIATORI

* POSA PANNELLI FOTOVOLTAICI

* QUADRI ELETTRICI

* POSA APPARECCHI ILLUMINANTI AREA INTERNA
CAPPOTTO INTERNO SU SUPERFICI VERTICALI
CONTROSOFFITTI

INTONACI INTERNI E RASATURE

POSA DI PIASTRELLE DI RIVESTIMENTO NEI BAGNI
SERRAMENTI INTERNI

SERRAMENTI ESTERNI

TINTEGGIATURE INTERNE

POSA SANITARI

SCAV| E DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA

RETI ESTERNE

SOTTOFONDI E CA PER NUOVA RAMPA

PAVIMENTAZIONE ESTERNA (RAMPA E MARCIAPIEDE)
INTONACI ESTERNI

RASATURE ESTERNE

TINTEGGIATURE ESTERNE

DISALLESTIMENTO CANTIERE

PULIZIA FINALE E RESTITUZIONE AREA

22/08/25
15/07/25
15/07/25
25/07/25
09/08/25
20/08/25
23/08/25
26/08/25
07/11/25
04/12/25
17/11/25
02/09/25
29/11/25
04/08/25
07/09/25
27/09/25
09/10/25
17/10/25
27/10/25
17/11/25
29/11/25
04/12/25
15/12/25
22/12/25
04/01/26
20/01/26
01/02/26
13/02/26
20/02/26
25/02/26

01/03/26
20/02/25
23/05/25
03/03/25
26/05/25
18/03/25
26/03/25
31/03/25
08/04/25
13/04/25
18/04/25
02/05/25
14/05/25
23/05/25
26/05/25
07/05/25
12/05/25
08/05/25
10/05/25
12/05/25
17/05/25
25/05/25
01/06/25
14/06/25
24/06/25
04/07/25
14/07/25
21/08/25
02/09/25
11/12/25
24/07/25
03/08/25
19/08/25
31/08/25
01/09/25
02/09/25
16/11/25
11/12/25
24/11/25
13/09/25
03/12/25
22/08/25
26/09/25
08/10/25
16/10/25
26/10/25
06/11/25
26/11/25
03/12/25
14/12/25
21/12/25
03/01/26
19/01/26
31/01/26
12/02/26
19/02/26
24/02/26
01/03/26
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